

Projektbeschreibung

Projektname: [Kurzbezeichnung des Vorhabens/Projekttitle]

Radwegemanagement Region Liezen

Region: Liezen

Regionales Arbeitsprogramm: 2026

Förderungswerber/in: [Titel, Name/Unternehmen, Adresse, E-Mail, Tel., Mobil, Homepage]

RML Regionalmanagement Bezirk Liezen GmbH

Am Dorfplatz 400

8940 Weißenbach bei Liezen

rml@rml.at

03612/25970

www.rml.at

Ausgangssituation und Projektziele: [Ca. 1000 Zeichen mit Leerzeichen]

Im Bezirk Liezen wurden nicht ausgeschöpfte Fördermittel aus dem **StLREG-Budget** regelmäßig zur Verbesserung der **Radwegeinfrastruktur** eingesetzt. Dadurch konnte ein gemeinsamer **regionaler Mehrwert** geschaffen werden: Investitionen in ein attraktives und sicheres Radwegenetz kommen sowohl dem **Tourismus** als auch der **Alltagsmobilität** zugute.

Bislang fehlt der Region jedoch ein übergeordnetes **Radwegemanagement**, das die bestehenden Verantwortlichkeiten für **Erhalt, Pflege, Weiterentwicklung und Vermarktung** der regionalen Radrouten koordiniert.

Die Arbeit des RML lag bisher vor allem in der **Förderabwicklung**: Dazu zählten das Einreichen von Förderanträgen, die Abstimmung mit der BBL, die Abrechnung sowie die Weiterleitung der Mittel an die Gemeinden. Eine systematische inhaltliche Bearbeitung konnte aufgrund fehlender Ressourcen bislang nicht erfolgen – obwohl in den letzten Jahren viele Maßnahmen umgesetzt wurden:

- Aufbauend auf dem Gesamtkonzept für den **R7** wurden **Mängelanalysen** und **Konzepte** auch für weitere Routen (z. B. **Rastlandradweg R15**) erstellt.
- Es wurden **Streckenanalysen** und **Projektentwicklungen** durchgeführt.
- Zudem erfolgten praktische Verbesserungen wie **bauliche Maßnahmen**, eine **einheitliche Beschilderung**, **Bodenmarkierungen** und die Errichtung von **Rastplätzen**.

Vor diesem Hintergrund sollen die bestehenden Erfahrungen und Strukturen nun in einem **regional koordinierten Radwegemanagement** der Region Liezen gebündelt werden – mit dem Ziel, ein wirksames System für **Qualitätssicherung, Erhalt und Ausbau** zu etablieren sowie die laufenden Planungen (z.B. Lückenschluss Richtung Oberösterreich) strukturiert weiterzuverfolgen. Dieses Management könnte als **Vorzeigemodell** für weitere Regionen dienen.

Projektziele:

- Aufbau eines **koordinierten Radwegemanagements** in der Region Liezen
- Einbindung aller relevanten Partner (**BBL, Gemeinden, Tourismusverbände, Land Steiermark**)
- Stärkung der **interkommunalen Zusammenarbeit** und effizienter Ressourceneinsatz
- Verbesserung der **touristischen Infrastruktur** und **Radverkehrsqualität** in der Region
- Sensibilisierung der **Öffentlichkeit** für das Thema Radverkehr durch gezielte Kommunikationsmaßnahmen

Projektbeschreibung (Geplante Maßnahmen, Aktivitäten, Outputs, ...):

[Ca. 1000 Zeichen mit Leerzeichen]

Arbeitspakete	Beschreibung der Aktivitäten / geplante Maßnahmen	Output / Ergebnisse	von - bis
AP 1 Radwegmanagement	<ul style="list-style-type: none"> • Bündelung der Anliegen der Gemeinden • Vertretung dieser Anliegen gegenüber Land Steiermark, Baubezirksleitung, Tourismusverbänden und Steiermark Tourismus • Sicherstellung, dass Radwege gepflegt werden, Beschilderungen passen und die Infrastruktur laufend instandgehalten wird • Monitoring und Dokumentation der Pflegemaßnahmen • Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden und dem Steiermark-Tourismus • Bereitstellung von aktuellem und qualitativ hochwertigem Informationsmaterial) • Sammeln der Rückmeldungen von Radwege-Nutzerinnen und Nutzern • Strukturierung und Erarbeitung von Verbesserungsmaßnahmen, Weiterleitung an die zuständigen 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokument mit klaren Abläufen und Zuständigkeiten 	01/2026 – 12/2026

AP 2 Gemeindeprojekte	<ul style="list-style-type: none"> finanzielle Unterstützung baulicher Maßnahmen zur Verbesserung regionaler Radrouten Aufnahme der jeweiligen Gemeinde ins Projekt Durchführung ergänzender Attraktivierungsmaßnahmen (z.B. Bodenmarkierungen, Beschilderungen, Planungen) <p>Aufnahme Projektpartner 1: Marktgemeinde Stainach-Pürgg Sanierung Grimmingbrücke</p>	<ul style="list-style-type: none"> umgesetzte Maßnahmen zur Attraktivierung regionaler Radrouten 	01/2026 – 12/2026
AP 3 Öffentlichkeitsarbeit	<ul style="list-style-type: none"> Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Radverkehr in der Region Liezen 	<ul style="list-style-type: none"> Öffentlichkeitsarbeitsmaßnahmen 	01/2026 – 12/2026

Nachweis der Projektumsetzung (2026):

[Bei bereits genehmigten EU-kofinanzierten und/oder durch das Land Stmk. geförderten Projekten verweisen Sie auf die Projektunterlagen mittels GZ/Projekt Nr./Projektnamen.]

- Dokument mit klaren Abläufen und Zuständigkeiten
- Dokumentation der umgesetzten Maßnahmen aus den Gemeindeprojekten
- Dokumentation der Öffentlichkeitsarbeitsmaßnahmen

Projektlaufzeit	von 01/2026 bis 12/2026		
Gesamtprojektkosten	[2026]: € 247.644,51	[2027]: € -	[2028]: € -
Finanzierung 2026	StLREG-Gemeindemittel: € 169.944,51	Eigenmittel: € ... Leader: € ... Mittel der Marktgemeinde Stainach-Pürgg: € 77.700,00	
<i>RML + noch nicht vergebene Partnermittel</i>	<i>Gesamtkosten € 139.944,51</i>	<i>Finanzierung € 139.944,51 StLREG Gemeindemittel</i>	
<i>Projektpartner 1: Marktgemeinde Stainach-Pürgg</i>	<i>Gesamtkosten € 107.700,00</i>	<i>Finanzierung € 30.000,00 StLREG Gemeindemittel € 77.700,00 Eigenmittel</i>	