KOMMUNALE BAUAUFGABEN ALS KOSTENPLANUNG FUR HOCHBAU /[A)igIE/ENS[T)ESL%EEIIQEURNﬁ?AEERCH

MOTOR FUR DIE GEMEINDEENTWICKLUNG UND OFFENTLICHEN RAUM

Kommunale Infrastrukturen wie Gemeindezentren, 6ffentliche Rdume, Sportanlagen, Ressourcenparks sowie Betreuungs- und Eine durch das Land Steiermark unterstutzte Projektentwicklung beantwortet inhaltliche Fragen zu kommunalen Bauvorhaben In der Abteilung 17 des Landes Steiermark wurden in den letzten Jahren umfassende Prozess-, Projekt- und Planungskompe-
x Bildungseinrichtungen spielen eine entscheidende Rolle im Gemeindeleben und beeinflussen die Wohnsitzentscheidung der Be- unter Berlcksichtigung der Finanzierbarkeit. Damit verfligt die Gemeinde als Bauherr in einer frihen Planungsphase bei geringem tenzen aufgebaut, um Regionen und Gemeinden in ihrer Projektentwicklung zu unterstitzen.

volkerung und die Standortwahl von Unternehmen. Die kommunale und regionale Infrastruktur der Steiermark steht aktuell vor Kostenaufwand Uber eine groBtmaogliche Steuerungsmaoglichkeit durch die richtige Standortwahl in Verbindung mit einem optima-
O: vielfaltigen Transformationsprozessen: len Raum- und Funktionsprogramm. Diese aktive Rolle des Landes hat sich aus verschiedenen Grinden bewdhrt. GroBe Bauvorhaben werden in vielen Gemeinden
< ‘ nurin langeren Zeitabstdnden umgesetzt. Erfahrung und Fachwissen konnen gerade flr groBere Projekte bereits in der Pro-
z \ Auf Grundlage umfangreicher Vergleichsdaten und Erfahrungswerte aus zahlreichen kommunalen Bauvorhaben werden die erfor- jektentwicklung durch die enge Abstimmung mit den fachlich zustandigen Stellen des Landes abgerufen werden. Diese sind
O: . — Derdemografische Wandel und verdnderte rechtliche — Neue padagogische Konzepte erfordern neue derlichen Errichtungskosten bereits in der Projektentwicklung als Kostenrahmen prognostiziert. Dieser beinhaltet AufschlieBungs- z.B. die Gemeindeaufsicht, die Bildungsdirektion oder die fir die Kinderbetreuung zustdndige Dienststelle. Durch die frihzeitige
|_u \ Rahmenbedingungen erfordern, dass sich Gemeinden bauliche Strukturen an Pflichtschulen, gleichzeitig kosten, Bauwerkskosten (fir Rohbau, Technik und Ausbau), Einrichtungskosten, Kosten fur AuBenanlagen, Planungsleistungen, Einbindung wird der effiziente Umgang mit 6ffentlichen Mitteln und eine erfolgreiche Umsetzung sichergestellt.
E mit Moglichkeiten zur Erweiterung und zur Umnutzung strebt das Land Steiermark eine flachendeckende Nebenkosten und Reserven.
l_ bestehender Infrastruktur auseinandersetzen. Kinderbetreuung an.
) Jahrelange Nutzungen machen vielfach umfangreiche DREHSCHEIBENFUNKTION DER ABTEILUNG 17

SanierungsmaBnahmen notwendig. — Erhohtes individuelles Mobilitatsverhalten,
D: fortschreitende Regionalisierung und interkommunale Basis fiir die Finanzierung der kommunalen Bauvorhaben ist der Kostenrahmen in der Phase der Die Abteilung 17 fungiert im Rahmen von Projektentwicklungen als zentrale Drehscheibe, unterstitzt die Gemeinden bei der
|—u — Dem Klimawandel soll durch Begriinungs- und Zusammenarbeit ermoglichen die Organisation Projektentwicklung mit einem Toleranzbereich (Schétzungenauigkeit) von rund + 20%. Festlegung realistischer Kostenrahmen und trégt zur Versachlichung der kommunalpolitischen Diskussionen bei.
D EntsiegelungsmaBnahmen fur 6ffentliche Rdume bestehender und zukunftiger Infrastrukturen in einem
w Rechnung getragen werden. groBeren radumlichen Kontext. Gleichzeitig werden wichtige Aspekte fiir zukunftsfahige

Z kommunale und regionale Projekte in die Diskussion miteingebracht:

Von Bauherrnseite sollten auch die Finanzierungs- und Folgekosten eines Bauvorhabens beachtet werden, welche jedoch nicht
Teil der Kostenrahmenermittlung sind.

DIE PROJEKTENTWICKLUNG ALS ,,PHASE O Wie kann die 6ffentliche Hand durch energieeffiziente
Zur Einhaltung des definierten Kostenrahmens wird den Gemeinden ein kontinuierliches Controlling der Kostenentwicklung empfohlen. Bauweise zur Energiewende beitragen?

Obwohl jedes regionale und kommunale Bauvorhaben einzigartig ist, bietet eine standardisierte Projektvorbereitung und -ab- Dabei gilt der Grundsatz ,Design to Cost®, bei dem sich Projekte am ermittelten Kostenrahmen der Projektentwicklung orientieren.

wicklung ein stabiles GrundgerUst auf dem Weg von der Idee bis zur Nutzung. Im Rahmen der Projektentwicklung werden die Sogenannte ,Abwurfpakete” sollten nach Moglichkeit zuvor definiert werden, um die Einhaltung des Kostenrahmens sicherzustellen.

Raum- und Funktionsprogramme mit allen Projektbeteiligten erarbeitet. Diese beinhalten wesentliche Schritte von der Bedarfs-
erhebung Uber gegebenenfalls notwendige Grundlagen fir Standortvarianten bis hin zu einem reduzierten Vorentwurf mit einem
oberen Projektkostenrahmen, der als Grundlage fir Finanzierungsgesprdche beim zustdndigen Gemeindereferenten dient:

Wie kénnen Bestandsgebdude optimal genutzt werden, um

. . Ausfiihrungs- . Abschluss- Synergieeffekte zu erzielen und die Bodenversiegelung zu minimieren?
Projektentwicklung Planung Ausfiihrung

E N TWI C K LU N G | PROJEKTENTWICKLUNG (PHASE 0) : vorbereitung phase
KOMMUNALER BAUVORHABEN

Raum-und Entscheidungs-

Interne Zieldefinition Bestandserhebung

Funktionsprogramm grundlagen Kostenrahmen in der ,Phase 0* Wie kénnen kommunale Bauvorhaben zur Ortstérkung beitragen?
Defintion von: Darstellung Ist-Stand: Erarbeitung Raumbedarf: Erarbeitung von: T T I - - - - """ ""-"{=—_-"="="-"=—-"=-"=_- " ‘""" ""=—- "= =—m ==
Erfolgreiche Bauvorhaben erfordern von Beginn an ein professio- - Qualitatszielen - Raum-und - gesetzliche Vorgaben - Umsetzungsvarianten 5
nelles Projektmanagement und einen strukturierten Projektablauf. o 8 — Quantitatszielen FunktionSPfogromm - Bediirfnisse der - baurechtlicher und 28 Durch umfangreiche Vergleichsdaten
Aufgrund der engmaschigen Begleitung durch das Land Steier- ] % - Terminzielen - 'ZOS;LenCc:‘”'SCher S;";\ﬁ?ii;’::n :‘Arg:';g';tri:'i?her g’, % und Erfahrungswerte (Preisspeicher) lassen sich In Phase O werden steirische Gemeinden und Regionen engmaschig begleitet, um unter Beriicksichtigung aktueller und zu-
mark in Phase O entsteht fur die steirischen Gemeinden bei der g 2 - Kostenzielen _ demogrop.hische el e e gg bereits in der Projektentwicklung kunftiger Anforderungen eine optimale Unterstiitzung bei der Bewdltigung ihrer kommunalen und regionalen Bauaufgaben
Entwicklung ihrer Bauvorhaben ein bedeutender Mehrwert. {3 -°e—’ und gesellschaftliche _ Kostenrahmen g g Errichtungspreise prognostizieren im finanziellen Rahmen zu gewdhrleisten.
§ Z Entwicklungen § £
Am Beginn der Planungen konnen durch gut strukturierte und vor- e £0
bereitete Projektentwicklungen fundierte Entscheidungen getrof- e e e Ze e Tine
fen werden. In diesem Rahmen werden der Bedarf festgestellt, das z Fiir den Inhalt verantwortlich: Konzept und Gestaltung:
Raum- und Funktionsprogramm erarbeitet, Qualitats-, Kosten- und Laufende Abstimmung der Zielsetzungen unter Berlicksichtigung der wirtschaflichen Situ- D) Amt der Steiermarkischen keingrammfett Werbeagentur GmbH
Terminziele formuliert und gegebenenfalls Szenarien fir mogliche ation der Gemeinde. Definition von Abwurfpaketen unter dem Grundsatz ,Design to Cost®. (/) Landesregierung
Alternativstandorte erarbeitet. Die Erstellung eines Finanzierungs- ) Projektkosten ) Abteilung 17 Landes- und Titelfoto:
rahmens ist dabei ein wesentlicher Bestandteil. ([ &J Regionalentwicklung Gettylmages/RossHelen
i 5 g’ g O. Trauttmansdorffgasse 2, 8010 Graz
Dieser Informationsfolder gibt Einblick in den Ablauf kommunaler ‘é, o § o 5o o g > % E P g .8 ' z lllustration:
und regionaler Hochbauprojekte sowie Gestaltungsvorhaben der § -§, E § g § S § “.:cz E .§ é S & % : Ins:;rﬁrtrz:ge == gbteilungl7@stmk.gv.at keingrammfett Werbeagentur GmbH
Gemeinden im Wechselspiel mit dem Land Steiermark. Der Schwer- S 82 £2 £ 2 s 3 § Tg’ é g-é' 0316/877-3644
punkt liegt in der Entwicklungs- und Startphase von Projekten. Kostenbeeinflussbarkeit landesentwicklung.steiermark.at Ausgabe Juli 2024
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KOMMUNALE INFRASTRUKTUREN MIT

EINZUBEZIEHENDEN DIENSTSTELLEN

PFLICHTSCHULEN

Volksschule (VS)

Mittelschule (MS)

Polytechnische Schule (PTS)

Allgemeinde Sonderschule (ASO)
Ganztagesschule (GTS)

Bildungsdirektion fur Steiermark - Abteilung Pras/5,
Schulorganisation Pflichtschulen

KINDERBETREUUNG

— Kinderkrippe

— Kindergarten

— Hort

Abteilung é Bildung und Gesellschaft;
Referat Kinderbildung und -betreuung

EINSATZORGANISATIONEN

Feuerwehr — Risthaus
Landesamtsdirektion, Fachabteilung Katastrophenschutz und
Landesverteidigung, Landesfeuerwehrinspektorat

Rettung
Rotes Kreuz, Orts- oder Bezirksstelle

Bergrettung
Landesleitung der steirischen Bergrettung

Polizeiinspektion
Landespolizeiinspektion bzw. Bundesministerium fur Inneres (BMI)

Einsatzzentren
Mehrere Einsatzorganisationen an einem Standort.
Raumliche Synergien erwlnscht.

VERWALTUNG

Gemeindeamt, Rathaus

Bau- und Wirtschaftshof

Altstoffsammelzentrum

Ressourcenpark und Re-Use Zentrum

Abteilung 14 Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit,
Referat Abfall- und Ressourcenwirtschaft

KULTUR

Kulturzentrum
Mehrzweck-Veranstaltungssaal
Veranstaltungszentrum
Musikheim

Musikschule

Museum

Vereinsheim
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SPORT- UND FREIZEITANLAGEN

Frei- und Hallenbad

Sporthallen

Tennisanlage und Klubgebdude

FuBballplatz, Klubgebdude inklusive Tribline
Abteilung 9 Kultur, Europa, Sport; Referat Sport

GESUNDHEIT

Arztpraxis

Arztezentrum
Gesundheitszentrum
Gesundheitsfonds Steiermark

OFFENTLICHER FREIRAUM
Platzgestaltung

Park- und Griinanlagen
Begegnungszonen
Parkplatze

SONSTIGE PROJEKTE
Nahversorger
Tierheim

Postpartner

Idealerweise werden Nachnutzungskonzepte fiir leerstehende oder
mindergenutzte Immobilien sowie Nachverdichtungskonzepte fiir
zentral gelegene Liegenschaften erarbeitet, um dort nach Méglichkeit
kommunale Funktionen zur Starkung der steirischen Orts- und Stadt-
kerne anzuordnen.

Die Abteilung 17 des Landes Steiermark kann Gemeinden bei dieser
Thematik unterstiitzen.

RAUM FUR NOTIZEN:




